

מפת תהליך: מיפוי, איתור ובניית מענים לתלמידים עם צרכים רגשיים מיוחדים

תחום: רגשי-חברתי ואקלים בית-ספרי

אחראי/ת תהליך: מורת שילוב

רציונל איכות: מעבר מאיתור תגובתי לניטור יזום, מובנה ומבוסס נתונים של הרווחה הנפשית (Well-being) בקרב התלמידים.
שיוך: התהליך המבוקש ממוקם בקריטריון 5: ניהול ביצועים ותהליכים (5.1 - ניהול תהליכי מפתח)
ומתחבר ישירות לקריטריון 3.1 (בעלי עניין) ולקריטריון 6 (תוצאות סובייקטיביות - תחושת רווחה נפשית ומוגנות של התלמיד).

תאריך 1 לביצוע: סוף שנה (סיוון)	תאריך 1 לביצוע: סוף אייר	תאריך 1 לביצוע: מחצית ב' (אדר- ניסן)	תאריך 1 לביצוע: מחצית א' (שבט)	תאריך 1 לביצוע: חודש 3 (כסלו)	תאריך 1 לביצוע: חודש 2 (חשוון)	תאריך 1 לביצוע: חודש 1 (סוף תשרי)	תאריך 1 לביצוע: שבוע 3 (איסוף נתונים)	תאריך 1 לביצוע: שבוע 1 (פתיחת שנה)	
					(4) מנהל/ת ישיבת הנהלה לתקצוב והקצאת משאבים (שעות שילוב, קבוצות רגשיות,			(1) מפרסם/ת לחבר המורים את נוהל האיתור הרגשי השנתי ומגדיר/ה את יעדי	מנהל/ת בית הספר

תאריך 1 לביצוע: סוף שנה (סיוון)	תאריך 1 לביצוע: סוף אייר	תאריך 1 לביצוע: מחצית ב' (אדר- ניסן)	תאריך 1 לביצוע: מחצית א' (שבט)	תאריך 1 לביצוע: חודש 3 (כסלו)	תאריך 1 לביצוע: חודש 2 (חשוון)	תאריך 1 לביצוע: חודש 1 (סוף תשרי)	תאריך 1 לביצוע: שבוע 3 (איסוף נתונים)	תאריך 1 לביצוע: שבוע 1 (פתיחת שנה)	
					מעני רשות). (מעבירה ליועץ/ת פעולה 5)			הרווחה הנפשית. (מעבירה למחנך/ת פעולה 2)	
(10) בקרה והפקת לקחים: מנהל/ת ישיבת סיכום שנתית, מעריך/ה את אפקטיביו ת המענים ומעדכן/ת את הנוהל	(8) מרכז/ת נתוני מעקב חצי- שנתיים ומבצע/ת הערכת ביניים מעצבת לתוכניות התמיכה. (מעבירה/ה לגורם			(5) מכנס/ת צוות בין- מקצועי (פסיכולוגי/ ת, מחנך/ת) לבניית תוכנית תמיכה אישית/קבו צתית מוגדרת.		(3) מרכז/ת ומנתח/ת את טפסי האיתור, ומסווג/ת את התלמידים לפי רמות סיכון (ירוק/צהוב /אדום). (מעבירה/ה למנהל/ת פעולה 4)			יועץ/ת בית הספר (אחראית/ תהליך)

תאריך 1 לביצוע: סוף שנה (סיוון)	תאריך 1 לביצוע: סוף אייר	תאריך 1 לביצוע: מחצית ב' (אדר- ניסן)	תאריך 1 לביצוע: מחצית א' (שבט)	תאריך 1 לביצוע: חודש 3 (כסלו)	תאריך 1 לביצוע: חודש 2 (חשוון)	תאריך 1 לביצוע: חודש 1 (סוף תשרי)	תאריך 1 לביצוע: שבוע 3 (איסוף נתונים)	תאריך 1 לביצוע: שבוע 1 (פתיחת שנה)	
לשנה הבאה.	המטפל/מ חנך/ת (פעולה 9)			(מעבירה) למחנך/ת (פעולה 6)					
			(6) מקיים/ת שיחת דיאלוג ושיתוף מול ההורים והתלמיד/ ה לקבלת הסכמה ותיאום ציפיות. (מעבירה) לגורם המטפל (פעולה 7)				(2) אוסף/ת נתוני פתיחה (תצפיות, מיפויי עבר, דיווחי הורים) וממלא/ת טופס איתור כיתתי ראשוני. (מעבירה) ליועץ/ת (פעולה 3)		מחנך/ת הכיתה

תאריך 1 לביצוע: סוף שנה (סיוון)	תאריך 1 לביצוע: סוף אייר	תאריך 1 לביצוע: מחצית ב' (אדר- ניסן)	תאריך 1 לביצוע: מחצית א' (שבט)	תאריך 1 לביצוע: חודש 3 (כסלו)	תאריך 1 לביצוע: חודש 2 (חשוון)	תאריך 1 לביצוע: חודש 1 (סוף תשרי)	תאריך 1 לביצוע: שבוע 3 (איסוף נתונים)	תאריך 1 לביצוע: שבוע 1 (פתיחת שנה)	
	(9) מזין/ה נתוני התקדמות ומבצע/ת התאמות בתוכניות העבודה עד לתום שנת הלימודים. (מעביר/ה ליועץ/ת פעולה 10)	(7) מפעיל/ה את המענה הרגשי בשטח (סדנה רגשית, חדר הפגה, חניכות) ומנהל/ת מעקב נוכחות. (מעביר/ה ליועץ/ת פעולה 8)							גורם מטפל / מורה מלווה