

שם התהליך: בחינה, קליטה והפעלת פרויקטים ויוזמות חיצוניות

תחום: ניהול-ארגוני, חדשנות ושותפויות

אחראי/ת תהליך: רכז/ת חדשנות ושותפויות

רציונל איכות: סינון יזום של תוכניות חיצוניות להבטחת הלימה לחזון הבית-ספרי ולמשאבי המערכת, מניעת עומס שוחק, והגברת אימפקט נמדד.

קישור: לקריטריון 5.1 (ניהול ביצועים ותהליכים), הדורש מיפוי וניהול תהליכי מפתח עם אחראי מוגדר ותקציב תומך לקריטריון 2.3 (מנהיגות של יזמות וחדשנות), העוסק בבניית שותפויות ובחינת השפעת החדשנות על קידום החזון לקריטריון 3.1 (בעלי עניין ומעורבותם), הדורש ניהול, מינוף ובקרה של תרומת בעלי העניין לקידום מטרות בית הספר.

מנהל/ת בית הספר	קבלת הצעה ראשונית תאריך:	שבועיים מקבלת ההצעה תאריך:	חודש מקבלת ההצעה תאריך:	שבועיים לפתיחת הפרויקט תאריך:	מחצית הפעילות (שוטף) תאריך:	סיום השנה / הפרויקט תאריך:
	(1) מקבל/ת הצעה מול גורם חוץ (רשות/עמותה/משרד) ומעבירה לבחינת יתרות אסטרטגיות והלימה לחזון. יתרות אסטרטגיות =החוזקות, המשאבים, הידע והיתרונות היחסיים העומדים		(3) מנהל/ת דיון הנהלה ומקבל/ת החלטת אישור/דחייה על סמך ניתוח התועלת מול העומס. (מעבירה) לסגן/ית פעולה (4			

קבלת הצעה ראשונית תאריך:	שבועיים מקבלת ההצעה תאריך:	חודש מקבלת ההצעה תאריך:	שבועיים לפתיחת הפרויקט תאריך:	מחצית הפעילות (שוטף) תאריך:	סיום השנה / הפרויקט תאריך:
	לרשות בית הספר, אשר אינם מנוצלים עד תום ויכולים לשמש כמנוף לקידום היעדים הבית- ספריים. (מעבירה לסגן/ית פעולה 2)				
סגן/ית מנהל/ת (אחראית תהליך)		(2) בוחן/ת משאבים נדרשים (תקציב, מקום, כוח אדם) מול רכז התחום והגורם הכספי. (מעבירה למנהל/ת פעולה 3)		(4) חותם/ת על מסמך הבנות והסדרת תפוקות, לו"ז ומדדי הצלחה מול גורם החוץ. (מעבירה למוביל הפרויקט מטעם גורם	(7) בקרה והפקת לקחים: מנהל/ת ישיבת תחקיר מסכמת עם הצוות וגורם החוץ, מעריך/ה אימפקט ומעדכן/ת את נוהל קליטת היוזמות לשנה הבאה.

קבלת הצעה ראשונית תאריך:	שבועיים מקבלת ההצעה תאריך:	חודש מקבלת ההצעה תאריך:	שבועיים לפתיחת הפרויקט תאריך:	מחצית הפעילות (שוטף) תאריך:	סיום השנה / הפרויקט תאריך:
			החוץ פעולה (5)		
מוביל/ת היוזמה מטעם גורם החוץ				(5) מפעיל/ה את היוזמה בשטח לפי גאנט העבודה ומגיש/ה דיווח נוכחות ומדדי תפוקה תקופתיים. (מעביר/ה) לרכז/ת התחום הבית- ספרי/ת פעולה (6)	
רכז/ת תחום / מורה מלווה					(6) בוחן/ת את שביעות רצון התלמידים והצוות ומציג/ה נתוני התקדמות חצי- שנתיים.

קבלת הצעה ראשונית תאריך:	שבועיים מקבלת ההצעה תאריך:	חודש מקבלת ההצעה תאריך:	שבועיים לפתיחת הפרויקט תאריך:	מחצית הפעילות (שוטף) תאריך:	סיום השנה / הפרויקט תאריך:
					(מעביר/ה לסגן/ית פעולה 7)